

# Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Oktober 2022 ♦ Avdelning NCC Civil south east



## Projektinformation

Under oktober har vi utfört inkoppling och ledningsarbeten av dagvattenledning, strandpromenadens betongmur har påbörjats och vi är nu i färd med att forma, armera och gjuta betong. Småbåtshamnen är nu stängd för in- och utfart och vi har nu påbörjat ombyggnationen av piren runt småbåtshamnen, i början av april kommer vi öppna hamnen igen. I Tofta har vi kommit igång med moduleringen av den yta som ska kompensera de ytor vi tar i anspråk för fågel- och fiskliv.

## Vad händer framöver

Det händer mycket just nu och många tidskritiska aktiviteter har sin start nu i höst. Under oktober månad kommer projektet att starta upp arbeten med ombyggnaden av piren för småbåtshamnen, produktion av betongmur vid strandpromenad, kompensationsåtgärder i Tofta samt koppla in VA ledningen på dagvattennätet.

Dagvattnet leds nu ut via den nya ledningen till småbåtshamnen där nytt utlopp med galler finns monterat.

### Pågående byggdelar oktober

- VA inkoppling
- Kompensationsåtgärder
- Formning armering och gjutning betongmur strandpromenad
- Pirombyggnad
- Tryckledningar till vattenparken

# Framnäs strandpark

## Strandpromenaden



Justering av grusbädd för betongmur

Utförande av betongmuren på strandpromenaden är nu i full produktion vi justerar marken samt jobbar med betongsulan för byggdelen. Vi har också etablerat oss vid den norra delen av den gamla konstgräsplanen.



## Ombyggnation pir vid småbåtshamnen



Gamla hamninloppet är nu igenfyllt

Den omfattande ombyggnaden av småbåtshamnens pir är nu uppstartad, den 3:e oktober drogs arbetet igång med att fylla igen det gamla hamninloppet. Under oktober månad har strandskoning lagts ut för att hindra erosion av piren. Kommande deletapp i denna ombyggnad är att börja fylla ut och riva den norra delen av pironrådet.