
 

 

 

 

 

Förstudie – Nytt Badhus, Lidköping 
 

 

Uppdragsgivare: 

Lidköpings kommun, Service 

 

Utförare: 

Ablix Sverige AB 

Ulf Isaksson 
Uppdragsansvarig 

Rickard Hansson, Ablix Sverige AB 
Granskning och kvalitetsansvarig  
 

 

 

 



2020-02-26 

1 

Innehåll 

Inledning .................................................................................................................................................. 3 

Uppdragets omfattning och genomförande ....................................................................................... 3 

Bakgrund och historia.......................................................................................................................... 4 

Ett badhus är så mycket mer än ett badhus ........................................................................................ 4 

Badsverige i dag ....................................................................................................................................... 4 

Trender ................................................................................................................................................ 4 

Familjebad ....................................................................................................................................... 4 

50 meters bassänger ....................................................................................................................... 5 

Flexibla lösningar ............................................................................................................................. 5 

Multi/undervisningsbassäng ........................................................................................................... 5 

Ny- och ombyggda bad i Sverige 2014 - 2019 ..................................................................................... 6 

Jämförelser antal besök, nya anläggningar invigda 2014.................................................................... 6 

Pågående projekt just nu .................................................................................................................... 7 

Projektering pågår eller ska påbörjas .............................................................................................. 7 

Pågående produktioner ................................................................................................................... 7 

Sammanfattning omvärldsanalys ........................................................................................................ 7 

Nulägesanalys .......................................................................................................................................... 8 

Befolkningsfördelning ......................................................................................................................... 8 

Befolkningsprognos och utveckling 2019 - 2032 ................................................................................. 8 

Lidköpings befintliga badanläggningar ................................................................................................ 9 

Lidköpings Badhus ........................................................................................................................... 9 

Framnäsbadet (utebad) ................................................................................................................... 9 

Antal besökare ................................................................................................................................. 9 

Totalt antal besökare 2010 – 2019 ................................................................................................ 10 

Ekonomi 2016 - 2018 ......................................................................................................................... 10 

Årlig nettokostnad för Lidköpings Badhus och Framnäsbadet, 2016 – 2019 ................................ 10 

Nettokostnad, Lidköping Badhus, 2016-2018 ............................................................................... 11 

Nettokostnad, Framnäsbadet, 2016-2018 .................................................................................... 11 

Summering nulägesanalys ................................................................................................................. 11 

Omvärldsanalys ..................................................................................................................................... 12 

Öppettider och Priser ........................................................................................................................ 13 

Behovsanalys ......................................................................................................................................... 14 

Innehållet styr antalet besökare ................................................................................................... 14 

Lokal- och funktionsprogram ................................................................................................................ 15 

Lokal- och funktionsprogram – översikt ............................................................................................ 15 



2020-02-26 

2 

Placering och situationsplan.................................................................................................................. 22 

Förslagsskiss - Bassängplan ................................................................................................................... 23 

Förslagskiss fasader och sektioner ........................................................................................................ 24 

Investeringskalkyl .................................................................................................................................. 25 

Förslag prislista .................................................................................................................................. 25 

Förslag öppettider ............................................................................................................................. 25 

Kalkyl, nytt badhus, grundalternativ ................................................................................................. 26 

Fakta och prognos ............................................................................................................................. 26 

Jämförelse grundalternativ och optioner .......................................................................................... 27 

Ägar- och driftsfrågor ............................................................................................................................ 28 

Olika driftsformer .............................................................................................................................. 28 

Alt 1. Att bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi ............................................... 28 

Alt 2. Att bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi ............................................... 28 

Alt 3. Att både bygga och driva anläggningen i privat regi ............................................................ 29 

Sammanfattning ägar- och driftsfrågor ............................................................................................. 29 

Sammanfattning – förstudie nytt badhus Lidköping ............................................................................. 30 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 Jämförelser Priser 

Bilaga 2 Jämförelser Öppettider 

Bilaga 3  Kostnader för olika storlekar på Simbassängalternativ  

Jämförelse Rostfri beklädnad/traditionell klinkerbassäng 
   



2020-02-26 

3 

 

Inledning 

Lidköpings kommun har idag ett badhus som närmar sig 50 år och är i behov av stora renoveringar. 
Därför har kommunen beslutat sig för att titta på ett nytt modernt badhus i anslutning till det 
befintliga utomhusbadet, Framnäsbadet. 

I processen har kommunen i ett målmedvetet förarbete involverat invånarna och föreningslivet med 
flera i syfte att ta reda på vad de vill ha för innehåll i en framtida badanläggning.  

Arbetet har genomförts genom dialog med Allmänheten, Pensionärsrådet, Rådet för 
funktionsnedsatta, Rotaryklubbar, Ungdomsgrupper, Simklubben samt övrigt föreningsliv inom 
kommunen. 

För att få så många synpunkter som möjligt från allmänheten har Kommunen även anordnat en 
”Framtidsverkstad” där man, i en separat anpassad lokal med tillhörande utställning, bjöd in till 
dialog och möjligheter att lämna synpunkter. Totalt besökte 1 214 personer ”Framtidsverkstaden” 
under de åtta dagar utställningen höll öppet. 

De högst prioriterade aktiviteterna bland besökarna på ”Framtidsverkstaden” var:  
Vattenrutschbana, Bubbelpool, Varmbassäng, Café, Hopptorn, Hinderbana, Simskola och bra 
möjligheter till Motionssim. 

Även personalen har bidragit med värdefulla synpunkter bland annat efter genomförda studiebesök i 
Eskilstuna och Västerås samt efter genomförd workshop. 

 

Uppdragets omfattning och genomförande 

Uppdragets omfattning och genomförande har genomförts enligt Ablix modell för förstudier.  

 

Ablix har genomfört sitt uppdrag under perioden oktober 2019 till februari 2020 i ett nära samarbete 
med representanter från Lidköpings kommun. 

 

Följande möten har genomförts 

• Oktober 2019  Startmöte och besök på platsen 

• December2019 Avstämningsmöte 

• Januari 2020 Besök på platsen med Kommunrepresentanter och Arkitekt 

• Februari 2020 Mellanredovisning  

• Februari 2020  Slutredovisning  

• Februari 2020 Slutrapport 
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Bakgrund och historia 

Bilderna nedan visar Lidköpings gamla kallbadhus från förra sekelskiftet samt Lidköpings första 
varmbadhus. 

 

Ett badhus är så mycket mer än ett badhus 

Ett modernt badhus erbjuder verksamhet med besökare från sex veckor gamla barn i babysimmet till 
seniorer som fyllt både 80 och 90 år. Ett badhus är en samlingsplats för gemenskap, avkoppling, lek, 
träning, tävling, friskvård och rehab.  

Badhuset är ofta den mest jämlika idrottsanläggningen med i stort sett lika många kvinnor/flickor 
som män/pojkar i besöksstatistiken. 

 

Badsverige i dag 
 

Idag finns cirka 450 publika badanläggningar i Sverige som tillsammans 
har cirka 30 miljoner besökare.  

Under de fem senaste åren har totalt 4-5 miljarder kronor investerats i 
15 nya badanläggningar. Samtidigt har utvecklingen av nya moderna 
anläggningar de senaste 15 åren inneburit att andelen besökare ökat 
från att cirka 15% till att cirka 30% av befolkningen utnyttjar de nya 
moderna anläggningarna. 

 

Trender 
 

Familjebad 

Tittar man på listan över nya anläggningar nedan ser man en tydlig trend. Nästan samtliga bad som 
byggs idag är innehåller familjebad. Vad är då ett familjebad? 

Vi menar att ett familjebad innehåller mer än sim- och undervisningsbassäng. Här finns en bassäng 
med aktiviteter för alla åldrar. Innehållet och storleken kan variera men utbudet vänder sig till i 
huvudsak familjen. I vissa fall har man kompletterat med vattenrutschbanor för lite tuffare 
attraktioner. 
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Barnbassänger för de allra minsta finns idag i samtliga nybyggda anläggningar. Många har insett 
värdet av att tidigt lära barnen att gå till simhallen. 

50 meters bassänger 
Det finns idag 20 stycken inomhus 50 metersbassänger i Sverige. 50-metersbassänger byggs för 
närvarande i Varberg och i Kungsbacka. 

De senaste åren har 50 meters bassänger byggts i Eskilstuna, Järfälla, Umeå, Västerås och Säffle. 

Den ökade vattenytan är mycket positivt för såväl motionssimmare som för simidrotten. 

I förslaget för nytt badhus i Lidköping finns en 50 x 21 metersbassäng planerad som dessutom 
innehåller simhoppsmöjligheter i bassängens djupa del för 1 m, 3 m och 5 m. 

 

Flexibla lösningar 
Flexibla lösningar är också en tydlig trend på nya anläggningar. Ingen undervisningsbassäng byggs 
idag utan höj och sänkbart mellangolv. 

Nya Lögarängsbadet i Västerås, som öppnade i juni 2019. har en hoppbassäng med fyra meters djup 
och höj och sänkbart mellangolv. Varför? En hoppbassäng står nästan alltid tom på dagtid och då 
passar det bra att kunna fylla den med simskolebarn och ett djup på 70 – 90 cm. Tidig eftermiddag 
har man sedan vattenträning på 120 – 140 cm djup för att sedan avsluta dagen med fyra meters djup 
och då används bassängen som hoppbassäng och som träningsbassäng för undervattensrugby och 
sportdykning. 

 

Multi/undervisningsbassäng 
En flexibel lösning som vi föreslår på Lidköpings nya badhus är två nya multi/undervisnings-
bassänger. De multibassänger vi föreslår är en större på 16 x 8 meter och en bassäng som är 10 x 6 
meter. Bassängerna är försedda med höj och sänkbart mellangolv där djupet kan varieras mellan 0 – 
180 cm. Bassängernas storlek möjliggör undervisning för exempelvis tre simskolegrupper samtidigt. 
Det justerbara djupet möjliggör varierad verksamhet från babysim, plask o lek, simundervisning, 
vattengymnastik, rehab-bad mm. 

Den större bassängen är placerad i direkt närhet till familjebadet för att, vid besökstoppar, helger och 
lov mm kunna användas som lekbassäng med 70 cm djup fylld med flytleksaker. Ett exempel på 
flexibla lösningar. 
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Ny- och ombyggda bad i Sverige 2014 - 2019 

 

Anläggning År Anläggning  År Anläggning År 

Säffle simhall 2019 Lögarängbadet, 
Västerås 

2019 Himlabadet, 
Sundsvall (OT)* 

2019 

Nolhaga Parkbad, 
Alingsås (OT)* 

2019 Järfällabadet, 
Jakobsberg 

2018 Stenungsund Arena, 
Stenungsund 

2018 

Åkeshov Simhall, 
Åkeshov (OT)* 

2018 Vattnets hus, 
Ängelholm 

2017 Farsta (OT)* 2016 

Navet, Umeå 2016 Sjöbo 
Simanläggning 

2016 Munktellbadet, 
Eskilstuna 

2016 

Hylliebadet, Malmö 2015 Midgårdsbadet, 
Sigtuna 

2014 Ystad Arena, Ystad 2014 

Norrtälje Simhall, 
Norrtälje 

2014 Vara Simhall, Vara 2014 Kokpunkten, 
Västerås 

2014 

*OT = Om- och tillbyggnad 

 

Jämförelser antal besök, nya anläggningar invigda 2014 

 

Anläggning Invånare Antal besök 
2012 

Antal besök 
2015 

Differens antal 
besökare 

Norrtälje Simhall 58 000 95 000 142 000 + 47 000 

Midgårdsbadet, 
Sigtuna 

44 000 120 000 210 000 + 90 000 

Ystad Arena 29 000 80 000 160 000 + 80 000 

Vara Badhus 16 000 20 000 90 000 + 70 000 
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Pågående projekt just nu 
 

Projektering pågår eller ska påbörjas 
 

Solna Täby Nacka 

Liseberg, Göteborg Kalmar Burlöv 

Uddevalla Jönköping Timrå 

Lidingö Stockholm Växjö 

Staffanstorp Göteborg Kävlinge 

Motala Strängnäs Nässjö 

 
Pågående produktioner  

 

Kiruna Köping Linköping 

Varberg Stockholm Enköping 

Kungsbacka Falun Trollhättan (OT*) 

Hallstavik Kristianstad  

*OT = Om- och tillbyggnad 

 

Sammanfattning omvärldsanalys 

Cirka 50 procent av dagens badanläggningar i Sverige är 50 år eller äldre. Detta innebär att många 
anläggningar är slitna och i stort behov av renovering. Samtidigt ställs det andra krav på dagens 
moderna anläggningar jämfört med de anläggningar som byggdes för 50 års sedan.  

På grund av åldersstrukturen hos många av Sveriges anläggningar projekteras eller byggs cirka 30 nya 
anläggningar just nu. Skulle samtliga 30 anläggningar byggas motsvarar det en total investering på 
cirka 10-12 miljarder kronor. 
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Nulägesanalys 

Antalet invånare i Lidköpings kommun uppgår per 2019 till cirka 40 000 invånare.  
 

Befolkningsfördelning  

 

 
Källa: lidkoping.se 

 

Befolkningsprognos och utveckling 2019 - 2032 

I kommunens befolkningsprognos uppskattas antalet invånare att uppgå till cirka 43 000 år 2032.  

 
Källa: lidkoping.se 
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Lidköpings befintliga badanläggningar 
 

Lidköpings Badhus 

Badhuset invigdes 1975 och innehåller idag fem bassänger  

• 25-metersbassäng 

• Varmvattenbassäng, 6 x 14 m, 34 grader varm 

• Hoppbassäng 

• Undervisningsbassäng  

• Plaskpool för de minsta barnen 

Badhuset har även klättervägg samt rutschbanan bläckfisken. 

Badet har i dag öppet 73 timmar i veckan för allmänheten och bedriver mångsidig verksamhet bland 
annat vattengymnastik, simundervisning och skolbad. Anläggningen utnyttjas även flitigt av 
föreningslivet. 

 

Framnäsbadet (utebad) 

Framnäsbadet är ett tempererat utomhusbad beläget vid Vänerns 
strand. Badet, som byggdes i slutet av 1930-talet, har under åren 
har moderniserats innehåller idag 

• 50-meters bassäng 

• Hopptorn (3, 5 och 10 meter och svikt)  

• Undervisningsbassäng, 20 x 6 meter  

• Plaskdamm för de minsta 

Badet hålls idag öppet cirka 10 veckor under sommaren 

 

Antal besökare 

Under 2019 uppgick det totala antalet besökare i Lidköpings Badhus och Framnäsbadet till 168 876. 

 

Lidköpings Badhus – Antal besökare 2005 - 2019 
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Framnäsbadet – Antal besökare 2010 - 2019 

 
Anm: Uppgifter för antal besökare 2005 saknas 
 

Totalt antal besökare 2010 – 2019  

 
Anm: Uppgifter för antal besökare 2005 saknas för Framnäsbadet 

 

Ekonomi 2016 - 2018 

 

Årlig nettokostnad för Lidköpings Badhus och Framnäsbadet, 2016 – 2019 
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Nettokostnad, Lidköping Badhus, 2016-2018 

 

Sek 2016 2017 2018 

Intäkter   
 

  

Total försäljning (exkl moms) 5 137 000 4 807 000 5 491 000 

Genomsnittsintäkt per besökare 41 43 44  
  

 
  

Kostnader   
 

  

Personal  4 600 000 4 626 000 5 106 000 

Kapitalkostnader 984 000 863 000 827 000 

Driftskostnader 3 213 000 5 643 000 6 486 000 

Summa kostnader 8 797 000 11 132 000 12 419 000  
  

 
  

Årlig kostnad 3 660 000 6 325 000 6 928 000 

 
 

Nettokostnad, Framnäsbadet, 2016-2018 
 

Sek 2016 2017 2018 

Intäkter   
 

  

Total försäljning (exkl moms) 1 016 000 1 105 000  1 277 000  

Genomsnittsintäkt per besökare 25  26  23   
  

 
  

Kostnader   
 

  

Personal  1 522 000  1 341 000  1 473 000  

Kapitalkostnader 542 000  1 005 000  1 015 000  

Driftskostnader 1 319 000 1 286 000 997 000 

Summa kostnader 3 383 000 3 632 000 3 485 000  
  

 
  

Årlig kostnad 2 367 000  2 527 000  2 208 000  

 

Summering nulägesanalys 

2005 hade Lidköpings badhus cirka 140 000 besök för att 2018 vara nere i cirka 100 000 besök. Under 
den perioden har, som syns nedan, några kringliggande kommuner skapat attraktiva anläggningar 
som lockar till besök. Framförallt har Vilanbadet i Skara, Arena Skövde och Vara badhus tagit 
besökare från Lidköping Badhus.  

Detta tillsammans med omvärldsanalysen innebär att vi dimensionerar det nya badhuset för att i 
framtiden ha cirka 210 000 – 275 000 besökare per år (beroende på genomförandet av optionerna). 

Den närliggande året-runt öppna campingen bidrar i hög grad till mycket bra besökstal även 
sommartid. 
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Omvärldsanalys 

Besöksutvecklingen har påverkats av kringliggande anläggningar.  

  

 

 

Anläggningarna i korthet 

Vilanbadet, Skara är ett modernt inom- och utomhusbad. 
Inomhus finns en motionsbassäng (25 meter) med 6 banor, 
undervisningsbassäng och en plaskbassäng för de allra minsta 
besökarna. Här finns även en relaxavdelning.  

 

 

 Arena Skövde är en av landets största mötesplatser för 
bad och äventyr. Här finns två 25-metersbassänger, 
undervisningsbassäng. 1 300 kvm stort familj/äventyrsbad 
samt en stor relaxavdelning.  

Anläggningen utnyttjas även för idrott på elitnivå och 
internationella mästerskap samt konserter, mässor, bowling 
och gym. 

 

 

Vattenpalatset, Vänersborg – öppnades 1991. 
Anläggningen erbjuder bland annat en motionsbassäng (25 
m), en äventyrsdel, 2 vattenrutschkanor, vattenpist, 
utebassäng, virvelkanal, grotta, barnbassäng och ett separat 
barnlandskap. Besökarna erbjuds även en relaxavdelning med 
ångbastu, 2 torrbastu (Dam och Herr), 2 bubbelpooler, solarier 
och massage. 

Vilanbadet, Skara Arena Skövde Vattenpalatset, 
Vänersborg 

Arena Älvhögsborg, 
Trollhättan 

Nolhaga Parkbad, 
Alingsås 

Vara Badhus 
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Arena Älvhögsborg, Trollhättan – Inomhusbadet  

renoveras där etapp 1 och etapp 2 är invigda och öppna för 

allmänheten.  

Etapp 1: Renovering av omklädningsrum. Etapp 2 
omfattade bygge av 25 m multibassäng, bygge av 
äventyrsdel för barnfamiljer, ny varmbassäng och två stora 
vattenrutschbanor.  

Etapp 3 pågår och omfattar ny relax, renovering av 
befintlig 25 m bassäng. Etapp 3 beräknas vara klart 

sommaren 2020. 

Utomhusbadet omfattar en 50-meters bassäng, en övningsbassäng samt en barnpool. Anläggningen 
omfattar även ett hopptorn med höjd från 1 till 10 meter.  

 

 Nolhaga Parkbad – Anläggningen invigdes 2019 efter en 
omfattande renovering och tillbyggnad. Anläggningen har idag 
två 25-metersbassänger, varav en bassäng med höj- och 
sänkbart golv. Anläggningen har även ett upplevelsebad med 
två vattenrutschbanor och en stor relaxavdelning. 

 

 

 Vara Badhus - Anläggningen omfattar en 25-
metersbassäng, ett upplevelsebad med bland annat en 
80-meters vattenrutschkana, undervisningsbassäng samt 
för de besökarna tre barnpooler i varierande djup 
tillsammans med en liten rutschkana. Anläggningen 
erbjuder även en relaxavdelning omfattande bubbelbad, 
doftbastu, bastustuga, ångbad, upplevelsedusch och 
utomhuspool. 

 

 

Öppettider och Priser 

Öppettider och prislistor för närliggande anläggningar presenteras i bilaga 1 och 2. 
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Behovsanalys 

Fokus och målsättning för Lidköpings nya badhus är att skapa en mötesplats för hälsa och friskvård, 
träning, tävling, samvaro och avkoppling. En anläggning tillgänglig för alla, 365 dagar om året.  

En attraktiv och ändamålsenlig badanläggning i Lidköping kommer att locka badgäster även från 
kringliggande kommuner. 

Genom en dialog med allmänhet, föreningar och andra intressenter har kommunen identifierat 
följande behov och förutsättningar för ett nytt badhus. 

• Skapa en attraktiv anläggning som tillgodoser identifierade behov för en kostnad på 350 
miljoner kronor. 
 

• Exempel på önskat lokal- och funktionsprogram; 

o 50 x 21 meters bassäng för maximal flexibilitet vid träning, tävling, motion 
 

o 2 stycken multibassänger med justerbart djup för simundervisning, babysim, 
vattengymnastik och övriga verksamheter 
 

o Familjebad för barn upp till cirka 12 år 
 

o Option på gym/friskvårdslokaler, vattenrutschbanor samt utrymme för 
utomhusbadets tekniska installationer. 
 

Innehållet styr antalet besökare 

Attraktionskraften på en modern badanläggning, typ den som här föreslås i Lidköping har ett 
betydligt högre besökstal än ett traditionellt motionsbad.  

Familjebadet är den del som attraherar flest besökare och för Lidköpings del är badets slutliga 
utformning avgörande för besökstalet.  

På ett traditionellt motionsbad beräknar man 2 – 3 besök per kommuninnevånare/år.  
Lidköpings badhus har under åren 2017 – 2019 haft ett genomsnittligt besökstal på 2,4 
besök/kommuninvånare/år. En komplett anläggning medfamiljebad och gym/friskvårdslokaler 
beräknas ha en besöksfrekvens på 3 -5 besök per kommuninnevånare och år. 

I vår förstudie har vi dimensionerat det totala antalet besökare för det nya badhuset och 
Framnäsbadet till cirka 210 000 besökare per år. Med optionen gym/friskvårdsanläggning till 245 000 
besökare per år och med optionen vattenrutschbanor till 275 000 besökare/år. 

Sommartid kommer även den närliggande året runt campingen att bidra till ett stort antal besökare, 
framförallt vid utnyttjandet av optionen vattenrutschbanor. 
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Lokal- och funktionsprogram 

Lokal- och funktionsprogrammet visar innehållet och funktionerna för det nya badhuset.  

Genom det nya badhusets placering vid Framnäsbadet skapas en året-runt-anläggning.  
 
Viktigt vid planeringen har varit anläggningens logistik för att samtliga funktioner ska fungera för alla 
olika verksamheter som erbjuds.  

Flexibilitet har varit ett ledord under planeringen. 

 

Lokal- och funktionsprogram – översikt 
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Vattnets Hus, Ängelholm 
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Älvhögsborg, Trollhättan 
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Hylliebadet, Malmö 

 

 
Atlantis Badepark Tyskland 
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Hylliebadet Malmö 
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Lyftplan för att personer i rullstol själva kan ta sig ner i vattnet 
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Placering och situationsplan 
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Förslagsskiss - Bassängplan 

 

De röda markeringarna visar torra ytor medan blå markeringar visar våta ytor. 
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Förslagskiss fasader och sektioner 
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Investeringskalkyl 

 

Förslag prislista vid nya badhusets färdigställande 
 

 

 

Förslag öppettider 
 

Dag Motion Antal h Familjebad Antal h 

Mån 08.00-21.00 13 10.00-20.00 10 

Tis 06.30-21.00 14,5 10.00-20.00 10 

Ons 06.30-21.00 14,5 10.00-20.00 10 

Tors 06.30-21.00 14,5 10.00-20.00 10 

Fre 06.30-21.00 14,5 08.00-20.00 12 

Lör 09.00-18.00 9 09.00-18.00 9 

Sön 09.00-18.00 9 09.00-18.00 9 

Antal timmar i 
veckan 

 89  70 
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Kalkyl, nytt badhus, grundalternativ 
 

 Årskostnad grundalternativ Summa Total kostnad Kommentar 

7 870 m2 á 40 000:- 314 800 000   

Investering + 10% 
byggherrekostnad 

346 280 000 20 776 800 3% ränta och 33 års avskrivning 

Driftkostnader 
  

 

Personal 14 6 500 000 
14 pers x 26 000/mån+ sociala avgifter 
och "chefstillägg 100 000" samt 
timpersonal       300 000:- 

Media, el, värme, vatten, 
underhåll 

7 900 m2 5 530 000 700:-/m2 

Övriga kostnader, 
förbrukningsmtrl. 
Marknadsföring, licenser mm 

7 900 m2 1 580 000 200/m2 

Totalkostnad/år 
 

34 386 800 Vid 33 års avskrivning. 

Intäkter 
 

11 779 000 210 400 besök snittintäkt 56:- 

    

Nettokostnad / år 
 

23 607 800  

 

Fakta och prognos 

 

Fakta Lidköpings Badhus och Framnäsbadet 2017-2019 

Antal besök / år i genomsnitt 168 000 

Genomsnittsintäkt / år 5 300 000 kr 

Totalkostnad / år 8 900 000 kr 

 

Prognos nytt badhus inkl. Framnäsbadet 

Antal besök grundalternativ + 25% 210 000 

Antal besök inkl gym/friskvård 245 000 

Antal besök inkl. gym/friskvård och 
vattenrutschbanor  

275 000 
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Jämförelse grundalternativ och optioner 
 

  Investering Kapital- 
kostnad 

Total-
kostnad 

Antal besök Intäkt Nettokostnad/år 

Grundalternativ 346 280 000 20 776 800 34 359 000 210 400 11 799 000 23 607 000 

       

Grundalternativ+ 
Gym/friskvårdslokaler 

385 880 000 23 152 800 37 545 800 245 400 14 919 000 22 626 800 

       

Grundalternativ+ 
Gym/friskvårds-
lokaler+Vatten-
rutschbanor 

405 680 000 24 340 800 38 933 800 275 400 17 019 000 22 414 800 

 

- Detta innebär en snittintäkt per besökare för grundalternativet på 56 kronor.  

- För optionen/alternativet med gym/friskvårdslokaler är genomsnittsintäkten 61 kronor. 

- För optionen/alternativet gym/friskvårdslokaler och vattenrutschbanor är 

genomsnittsintäkten 62 kronor. 
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Ägar- och driftsfrågor 

 

Olika driftsformer 

 

Följande alternativa driftsformer finns: 

Alt 1 - att bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi.  
 

Alt 2 - att bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi.  
Det är dessutom möjligt att separera på teknisk drift och verksamhetsdrift.  

Alt 3 – att både bygga och driva anläggningen i privat regi (OPS – Offentlig Privat Samverkan) 

 

 Alt 1. Att bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi, (ca 90 % av 
landets anläggningar har valt detta alternativ.) 

 

Väljer kommunen detta alternativ, att både bygga och driva anläggningen i egen regi, så råder 
kommunen självständigt över hela processen både vid uppförande och vid den fortsatta driften.  

• Detta alternativ kräver rätt kompetens inom kommunen och att man dessutom avsätter 

tillräckliga resurser under hela uppförandeprocessen.  

• Att bygga och driva badet i egen regi är den vanligaste formen.  

Badhusen i Stockholms stad är ett bra exempel på detta. 

• I detta alternativ står kommunen för hela affärsrisken, såväl för byggnation som för 

verksamhetsdriften. 

Referensanläggningar; Gustavsbergsbadet, Värmdö, Samtliga Stockholms Stads anläggningar och 
Hylliebadet i Malmö. 

 

Alt 2. Att bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi 

 

Väljer kommunen detta alternativ, att bygga i kommunal regi och sedan lägga ut driften i privat regi, 
är det viktigt att man tydligt redovisar antalet timmar som skall ställas till förfogande för t ex skolsim 
och skolornas simundervisning. Även föreningslivets tillgänglighet till anläggning bör tydliggöras. 
Vilka som har rätt att bedriva t ex babysim, minisim, simskolor, vattenaerobics m.m. bör klargöras i 
förfrågningsunderlaget. 

• Det är vanligt att operatören handlas upp tidigt i processen så att den kan påverka vissa delar 

av den slutliga utformningen. 

• Detta alternativ ger troligen flera tänkbara driftsoperatörer vid en upphandling än vid en 

OPS-upphandling. 

• Viktigt att ställa krav på kompetens och erfarenhet av simhallsdrift. 
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• I detta alternativ tar kommunen risken för byggnationen och byggkostnaderna medan 

operatören har affärsrisken för intäkter och driftskostnader 

• Cirka 45 anläggningar i landet ligger idag ute på extern operatör. 

Referensanläggningar: Tibblebadet, Täby, Simhall, Salem och Vasalundshallen, Solna, Vilundabadet, 
Upplands Väsby. 

 

Alt 3. Att både bygga och driva anläggningen i privat regi 

 

Väljer man att både bygga och driva anläggningen i privat regi (OPS - Offentlig Privat Samverkan), 
krävs mindre insatser av kommunen och man kan man dra full fördel av den privata entreprenörens 
vilja att anpassa anläggningen till att driva den så kommersiellt som möjligt. 

• Upphandlingen startar ofta i form av en konkurrenspräglad dialog. Den totala tiden vid 

genomförda OPS-upphandlingar har varit cirka 5 år. 

• Det finns få aktörer på marknaden, Tagehus/Medley och Kunskapsporten är de företag som 

hittills visat intresse för denna lösning. En tredje aktör; Be Fair tillsammans med Serneke, 

lämnade också anbud på Nacka kommuns förfrågan för ny badanläggning i Saltsjö-baden 

under slutet av 2017. 

• Det är väsentligt att kommunen noga specificerar vad leverantören ska tillhandahålla i form 

av bad- och simfunktioner m m och att det finns avstämningspunkter med jämna mellanrum 

under avtalsperioden 

• Det är även viktigt att ta reda på vilka mervärden som leverantören erbjuder.  

• Normalt löper avtalstiden på 30 år, med en klausul om återköp.  

• Ofta handlar frågorna om finansieringen. För Järfällabadet har Järfälla kommun lämnat en 

kommunal borgen för 80% av investeringen.  

Referensanläggningar:  

• Fyra anläggningar finns idag upphandlade som OPS-anläggningar: 

o Tagehus/Medley driver Aquarena, Tyresö och Järfällabadet, Järfälla. 

o Kunskapsporten driver anläggningarna i Kristinehamn och Ängelholm. 

 

Sammanfattning ägar- och driftsfrågor 

Inför det slutliga valet av drift- och ägandeform är det bra om man har en dialog med kommuner som 
har valt olika alternativ för sina badanläggningar. Detta för att kommunen själv ska kunna skapa sig 
en egen bild av de olika processerna. 
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Sammanfattning – förstudie nytt badhus Lidköping 
 

• Befintligt badhus i Lidköping invigdes 1975 och har idag tjänat ut. Anläggningen är sliten och 

uppfyller idag inte kraven och önskemålen för en modern badanläggning. 

 

• Ett lokalprogram har arbetats fram för ett modernt och funktionellt bad som ska klara 

Lidköpings badbehov för 40 – 50 år framåt. 

 

• Ett nytt Badhus, beläget vid befintliga Framnäsbadet, bedöms vara den lämpligaste 

placeringen. Genom den placeringen skapas, tillsammans med Framnäsbadet, en året-runt 

anläggning av hög kvalité. Närheten till Campingen är av stor betydelse för det framtida 

besökssiffrorna. 

 

• Det nya Badhuset bedöms kunna få cirka 210 000 besökare per år. 

 

• Investeringen för det nya Badhuset bedöms till 348 Mkr. 

 

• Den årliga nettokostnaden för ett nytt badhus bedöms till 23,4 Mkr. 

 

• Utgångspunkt för denna utredning är att Lidköping kommun skall bygga och driva den nya 

anläggningen i egen regi. 

 

• Som optioner till utredningen finns alternativen att lägga till Gym/friskvårdslokaler samt 

Vattenrutschbanor. 
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Bilaga 1 – Jämförelser referensanläggningar – priser 1 (2) 

Vilanbadet, Skara     

Målgrupp         

  Enkel 10-klipp 6 mån Årskort Sommar-kort Lovband 
0-15 år 

Barn 0-2 år             

Barn 3-15 år 30 240 650 1 100 200 60 

Vuxen 85 500 1 500 2 500 400   

Grupp 200           

    Ej tidsbe-
gränsat eller 

personligt 

Gäller sex 
månader från 
inköpsdatum 

Gäller  ett år 
från 

inköpsdatum 

Gäller juni-
aug 

Jullovsband 100 
kr 

Arena Skövde     

Målgrupp Motionsim/rehab   Upplevelsebad 

  Enkel 12-klipp Årskort 
Enkel 

lågtryck 
Enkel 

högtryck 12-kort 

Barn 0-2 år             

Barn 3-9 år 35 350   55 70 700 

Ungdom 10-17 år 55 450   75 90 900 

Vuxen 18+ 65 500 2 100 105 120 1 200 

Grupp       310 360   

    Gäller två år       Gäller två år 

Vattenpalatset, Vänersborg 

Målgrupp Simhall 

  
Enkel, mån-

fre Enkel lör-sön 5-klipp 10-klipp 

Barn, 0-6 år 45 55   350 

Ungdom, 7-14 år 65 75   550 

Vuxen, 15+  75 85   650 

Pensionär 55 55   500 

Familj 2+2 210 240 900   

Motionssim 50     450 

Arena Älvhögsborg, Trollhättan        

Målgrupp Motion Aqualand Relax, öppnar 2020 

  Lågtryck Högtryck 10-klipp 
Årskort 
/mån Lågtryck Högtryck 10-klipp 

Årskort 
/mån     

Barn 0-7 år                     

Barn 3-11 år 35 45 368 95 60 65 630 160     

Ungdom 12-19 år 45 55 470 125 70 80 735 200     

Vuxen  65 75 680 185 95 110 995 270     

Grupp 2+2         230 260         

    Från 
hösten 
2020 

      Från hösten 
2020 
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Bilaga 1 – Jämförelser referensanläggningar – priser 2 (2) 

Nolhaga Parkbad, Alingsås          
Målgrupp Simhall         Äventyrsbad Relax       

  Enkel 
Röd 

avgång 

10-
klipp 
(11-
bad) 

20-
kort 
(23 

bad) 

Helår Enkel 

10-
klipp 
(11-
bad) 

20-
kort 
(23 

bad) 

Helår Enkel 
Röd 

avgång  

10-
klipp 
(11-

besök) 

20-
kort 
(23 

besök) 

Barn 0-3 år Gratis         Gratis               

Barn 4-11 år 35         50 500 1 000 2 000         

Ungdom 12-17 50   500 1 000 2 000 70 700 1 400 2 700         

Vuxen 80 60 800 1 600 3 200 110 1 100 2 200 4 200 225 180 2 250 4 500 

Grupp 1+2           160               

Grupp 2+2           270               

  

  Mån  
11-14 
Tis-fre  
09-14 

              Mån-
fre  

13-15 

      

 

Vara Badhus, Vara           

Målgrupp Motion + Upplevelse Motion Upplevelse Relax 
Relax + 

upplevelse 
  

  Enkel 12-
klipp 

Årskort Enkel 12-
klipp 

Årskort Enkel 12-
klipp 

Årskort Enkel 12-
klipp 

Enkel 12-
klipp 

Årskort 

Barn 0-3 år                         
    

Barn 3-11 år 40 350 1 000             40   60 
    

Ungdom 12-
17 år 60 550 1 700             60   100 

    

Vuxen        60 550 1 700 80 750 2 300 110 1 100 150 
1 500 5 000 

Pensionär 60 550 1 700                   
    

Studerande 60 550 1 700                   
    

Familj, 2+2 210       
                

    

  



2020-02-26 

33 

 

 

Bilaga 2 – Jämförelser referensanläggningar – öppettider 1 (2) 

Vilanbadet, Skara 

Dag Badhus Antal h 

Mån 08.00-20.30 12,5 

Tis 06.30-20.30 14 

Ons 06.30-20.30 14 

Tors 06.30-20.30 14 

Fre 08.00-20.00 12 

Lör 10.00-16.30 6,5 

Sön 10.00-16.30 6,5 

Antal timmar i veckan   79,5 

 

Arena Skövde 

Dag Motion Antal h Upplevelesebad Antal h 

Mån 06.30-19.30 13 10.00-20.00 10 

Tis 06.30-21.00 14,5 10.00-20.00 10 

Ons 06.30-21.00 14,5 10.00-20.00 10 

Tors 06.30-21.00 14,5 10.00-20.00 10 

Fre 06.30-16.30 10 10.00-20.00 10 

Lör 09.00-18.00 9 09.00-18.00 9 

Sön 09.00-17.00 8 09.00-18.00 9 

Antal timmar i veckan 83,5 
 

68 

 

Vattenpalatset, Vänersborg 
 

Dag Äventyrsbad Antal h Morgonsim alt 
vuxenkväll 

Antal h 

Mån 14.00-19.00 5   
 

Tis 10.00-19.00 9 06.30-10.00 3,5 

Ons 10.00-19.00 9 19.00-21.00 2 

Tors 10.00-19.30 9,5 06.00-10.00 4 

Fre 10.00-19.30 9,5   
 

Lör 10.00-16.30 6,5   
 

Sön 10.00-16.30 6,5   
 

Antal timmar i veckan   55 
 

9,5 
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Bilaga 2 – Jämförelser referensanläggningar – öppettider 2 (2) 

 

Arena Älvshögsborg, Trollhättan 
 

Dag Motion Antal h Aqualand Antal h 

Mån 06.15-08.30 
14.00-17.30 

5,75 10.00-19.30 9,5 

Tis 14.00-17.30 3,5 10.00-19.30 9,5 

Ons 06.15-08.30 
16.00-18.00 
18.00-21.30 

7,75 10.00-19.30 9,5 

Tors 14.00-17.30 3,5 10.00-19.30 9,5 

Fre 06.15-08.30 
14.00-17.30 

5,75 10.00-19.30 9,5 

Lör 11.00-16.30 5,5 11.00-16.30 5,5 

Sön 11.00-16.30 5,5 11.00-16.30 5,5 

Antal timmar i veckan   37,25 
 

58,5 

 

Nolhaga Parkbad, Alingsås 
   

Dag Motion Antal 
h 

Upplevelsebad Antal 
h 

Relax Antal 
h 

Mån 11.00-21.00 10 11.00-20.00 9 13.00-20.00 7 

Tis 06.30-19.00 12,5 10.00-20.00 10 13.00-20.00 7 

Ons 06.30-19.00 12,5 10.00-20.00 10 13-00-20.00 7 

Tors 06.30-21.00 14,5 10.00.20.00 10 13.00-20.00 7 

Fre 06.30-21.00 14,5 10.00.20.00 10 07.30-20.00 12,5 

Lör 08.00-10.00 2 10.00-16.30 6,5 09.00-16.30 7,5 

Sön 08.00-15.00 7 10.00-16.30 6,5 09.00-16.30 7,5 

Antal timmar i 
veckan 

  73 
 

62 
 

55,5 

 

Vara Badhus, Vara 
   

Dag Motion Antal 
h 

Lek Antal 
h 

Relax Antal 
h 

Mån 10.00-20.00 10 10.00-20.00 10 13.00-20.00 7 

Tis 06.00-20.00 14 10.00-20.00 10 13.00-20.00 7 

Ons 10.00.20.00 10 10.00-20.00 10 13.00-20.00 7 

Tors 06.00-20.00 14 10.00-20.00 10 13.00-20.00 7 

Fre 10.00-20.00 10 10.00-20.00 10 13.00-20.00 7 

Lör 10.00-16.00 6 10.00-16.00 6 10.00-16.00 6 

Sön 10.00-16.00 6 10.00-16.00 6 10.00-16.00 6 

Antal timmar i 
veckan 

  70 
 

62 
 

47 
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Bilaga 3  

Kostnader för olika storlekar på Simbassängalternativ  

Jämförelse Rostfri beklädnad/traditionell klinkerbassäng 

 

Kostnad för olika storlek på Simbassängalternativ: 

• Merkostnad för en simbassäng med måtten 50 x 25 meter istället för 50 x 21 meter som 

redovisas i rapporten är ca 8 miljoner kronor.  

Detta ger en ökad årskostnad på cirka 550 000 kronor. 

 

• Den ökade driftskostnaden per år uppgår till cirka 300 000S kronor. 

 

• Totalt ökar alltså årskostnaden med cirka 850 000 med den större bassängvarianten. 

 

Jämförelse Rostfri beklädnad / traditionell klinkerbassäng: 

Lidingö kommun har genomfört en mindre utredning av ovanstående frågeställning. 

Nedan är en sammanfattning av utredningen. 

• ”Förenklad och billigare stomme: Det är bara lågdelen som inte behöver ngn betongstomme. 
Där krävs enbart pelare. Hade vi inte haft en djupdel hade det varit en billigare kostnad. 
 

• Stålpoolen kräver mer belysning då den är mörkare. Den traditionella kakelpoolen hade 
dubbel så dyra armaturer men färre => kostnadsneutralt. 
 

• Genom att byta till stålpool byter vi ut ytmaterialet till ett dyrare ytmaterial (9 000 kr/m2, 
kakel 3000 kr/m2). Detta gör att det vi tjänar på ngt billigare stomme ”äts upp” av dyrare 
ytmaterial. 
 

• Vattenreningssystem  
Val av material i poolen har ingen bäring på kostnaden för vattenreningen. Kostanden för 
vattenreningen är bara beroende på kravbilden/krav på robusthet. 
 

• Driftkostnader 
Det enda vi har fått fram som genererar en billigare driftkostnad för stålpoolen är att man 
inte behöver byta ev trasiga kakelplattor. All annan rengöring är det samma oavsett 
materialval. 

 

 

Kontaktperson Lidköpings kommun: 

Anders Salegård, Mail: anders.salegard@lidkoping.se 

Telefon: 0510 - 776532 

 

mailto:anders.salegard@lidkoping.se

